
PLANNING PREVISIONNEL LA BOETIE 23/01/2017 PHASE PRO/DCE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
SEMAINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

LUNDI 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 0 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

R
E

Préparation TCE chantier C
E

LOT 01 GO-VRD P
implantation /terrassement/fouilles/ réseau EU T
Fondations, libages I
Dallage porté O
Ouverture future porte N
Protection des sols de la partie conservée.
Local ATSEM / CLASSE 3 :DÉMOLITION des cloisons

LOT 02 CHARPENTE BOIS / MOB
FABRICATION MOB 
POSE MOB
Fabrication POUTRES LC
POSE POUTRES LC
POSE BAC ACIER, ISOLATION, MEMBRANE PVC
Fabrication menuiseries extérieures
Pose menuiseries extérieures
Habillages MOB EXTÉRIEURS

LOT 03 FLUIDES
Insertions dallage 
Insertions MOB
Distribution secondaire des réseaux chauffage
Pose des équipements dortoirs fluides secs et humides
Essais dortoir : en eau et élec et raccordements sur l'existant  
Local ATSEM / CLASSE 3 :Consignations des réseaux existants  et dépose  
Local ATSEM / CLASSE 3 : Réseaux secondaires , pose des matériels

LOT 04 FINITIONS
Doublages et plafonds du dortoir y compris bandes
Pose porte intérieure dortoir
Pose des isolants sols et coulage chape du dortoir
Pose sol souple dortoir
Pose plinthes dortoir
Peintures dortoir
Local ATSEM / CLASSE 3 :Pose des cloisons et blocs portes
Local ATSEM/ CLASSE 3 :Pose des plinthes
Local ATSEM / CLASSE 3 : PEINTURES
Dépose de la protection des sols , nettoyage final toutes les zones travaux
Pose sol dégagement existant.


